2012 年 3 月 29 日

各　　位

会社名　　ＡＯＣホールディングス株式会社
代表者名　取締役社長　　関屋 文雄
（コード番号　5017　東証第一部）
問合せ先　ＩＲ・広報部長　伊藤 秀樹
（TEL 03-5463-5065）

アラビア石油の開発プロジェクトの進捗状況について

当社子会社のアラビア石油株式会社（本社：東京都品川区、取締役社長：穂谷野 一敏、資本金：130億円）の開発プロジェクトの進捗状況につきまして下記のとおりお知らせいたします。

同社の100％子会社でノルウェー法人であるNorske AEDC ASを通じ、2009年2月に10％の権益を取得したノルウェー領北海イメ油田において、2012年4～6月期の生産開始を目指して開発作業を進めてまいりましたが、同油田のオペレーター(操業主体)であるTalisman Energy Norge ASによれば、生産設備の工事が遅延しているため本年12月までの生産開始は困難とのことであり、現在、同社は、今後の工程について検討しておりますので、結果が判明次第、お知らせいたします。

また、エジプト・スエズ湾ノースウェスト・オクトーバー鉱区につきましては、2012年5月の生産開始を目標として開発を進めてまいりましたが、開発計画の見直しに加え、昨年来のエジプトの国内情勢等により目標どおりの生産開始は困難となりました。今後、引き続きエジプト石油公社との協議を継続してまいります。新たな進展がありましたらお知らせいたします。

なお、上記２件が2011年度の当社グループ連結業績に及ぼす影響はありません。

以 上