平成 25 年 9 月 17 日

各　　位

会 社 名　エコナックホールディングス株式会社
代表者名　代表取締役社長　　奥 村 英 夫
（コード番号　３５２１　東証１部）
問合せ先　取締役管理部長　　菅 原　　勲
（ＴＥＬ　０３－６４１８－４３９１）

新宿区歌舞伎町の温浴施設建設に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 28 日付開示「固定資産の取得並びに第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」に記載のとおり、新宿区歌舞伎町に温浴施設を建設する計画を進めておりますが、平成 25 年 9 月 17 日開催の取締役会にて、建設会社との間で当温浴施設建設に関する契約を締結することにつき決議いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。

温浴施設の概要

建設地	東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目
建設費用	約 22 億円
契約締結日	平成 25 年　9 月 20 日（予定）
着工	平成 25 年 10 月（予定）
竣工	平成 27 年　3 月（予定）
賃貸開始	平成 27 年　4 月（予定）

入札による建設業者の選定過程において工期及び価格交渉に時間を要したため、着工の時期が計画当初より約 3 ヶ月遅延することになり、スケジュールを変更しております。

また、工期が約 4 ヶ月間延長することにより、建設費用が計画当初より約 2 億円増額しております。増額分につきましては借入金により充当する予定であります。

なお、本件が平成 26 年 3 月期の連結業績に与える影響は軽微であります。

以　上